

ACOTRIS


ACCORD/UML - SIGNAL

Draft : Transformation ACCORD – UML / SIGNAL

- Date disponibilité passerelle vers SIGNAL ???
- Version complétée du document pour fin mars
- Document mis à jour en fonction des retours des partenaires.

Travaux à venir

1. Application MBDA (réunion CEA – MBDA 07/03/2003)



Travaux à venir

2. Modélisation de l'architecture

1. Basé sur la modélisation de l'architecture dans SynDEX
2. Enrichir la maquette déjà développée par le CEA:
 - Ajouter les informations temporelles utiles à SynDEX :
 - Tagged value WCET
 - Temps de transfert des type de données sur les médias
3. Cohabitation de plusieurs modèles d'architecture

Objectifs

- Réalisation module Modélisation_Architecture_V.0
→ fin avril
- Réalisation module Traduction_Architecture_SynDEx_V.0
→ fin avril
- Compléments et modification de la traduction
ACCORD/UML → SIGNAL en parallèle.